

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo
uzatvárajanej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení
číslo zmluvy: 02/2022

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: **Obec Záhradné**
 Obecný úrad Záhradné
 Tulčícka 271/2, 082 16 Záhradné

V zastúpení: Róbert Tkáč, starosta obce
IČO: 00328022
DIČ: 2021296750
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: SK11 5600 0000 0088 2972 2001
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
 a) zmluvných: Róbert Tkáč
 b) technických: Róbert Tkáč
Kontakt: 0919 353 111, 051/455 77 25
e-mail: robert.tkac@obeczahradne.sk
 bujnovska@obeczahradne.sk
 vavrencova@obeczahradne.sk
Web: <https://www.obeczahradne.sk/>

2. Zhotoviteľ: **Ing. Ľubomír Hrivňák–PROFIMAX s.r.o.**
 Červená Voda 9, 083 01 Sabinov

V zastúpení: Ing. Ľubomír Hrivňák, konateľ spoločnosti
IČO: 47363061
DIČ: 2023844922
IČ DPH: SK2023844922
Bankové spojenie: TATRABANKA, a.s.
Číslo účtu: SK73 1100 0000 0029 4606 7088
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
 a) zmluvných: Ing. Ľubomír Hrivňák
 b) technických: Ing. Ľubomír Hrivňák
Kontakt: 0948 017 007
e-mail: lubomir.hrivnak@profi-max.eu
Web: <https://www.profi-max.eu/>

DODATOK K ČL. III.
PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Na základe požiadavky zo strany objednávateľa sa zmluvné strany dohodli na zmene rozsahu predmetu diela „Hasičská zbrojnica – rekonštrukcia a prístavba“. Predmet diela sa mení na „Zhotovenie venca a strešného plášťa hasičskej zbrojnice v Záhradnom“.
- 2.2 Upravená špecifikácia rozsahu diela sa nachádza v položkovitom rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

**DODATOK K ČI. V.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 3.1 Cena diela sa týmto dodatkom mení na:
Cena bez DPH: 36 812,14 EUR
DPH 20%: 7 362,43 EUR
Spolu s DPH: 44 174,57 EUR
Spolu slovom: Štyridsaťštyritisíc stosedemdesiatštyri eur 57/100 eurocentov

**DODATOK K ČI. VI.
ČAS PLNENIA**

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo podľa rozsahu tohto dodatku do 60 kalendárnych dní odo dňa začatia prác.
- 4.2 Dodržanie lehoty podľa bodu 4.1. tohto dodatku je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa, ktorý je povinný uskutočniť všetky potrebné stavebné práce tak, aby zhotoviteľ mohol zrealizovať predmet tohto dodatku.
- 4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' zrealizuje stavebné práce najneskôr do 31.7.2022 a následne upovedomí zhotoviteľa o možnosti prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný stavenisko prevziať do 30 dní od výzvy.
- 4.4 V prípade, že objednávatel' potrebné stavebné práce, ktoré predchádzajú vykonaniu predmetu tohto dodatku v termíne podľa bodu 4.3 nezrealizuje, zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. V tomto prípade sa objednávatel' zaväzuje zhotoviteľovi vyplatiť všetky oprávnené náklady, ktoré mu s prípravou na toto dielo vznikli. Ide hlavne o väzníkový krov, krytinu a všetky ostatné komponenty, ktoré zhotoviteľ musel vopred zabezpečiť.
- 4.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že pri realizácii predmetu tohto dodatku zabezpečí potrebné technické zariadenia na vykonanie diela (napr. lešenie a iné).

V Záhradnom, dňa:

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Ing. Ľubomír Hrivňák
konateľ
Ing. Ľubomír Hrivňák – PROFIMAX s.r.o.

.....
Róbert Tkáč
starosta obce