

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo
uzatvárajanej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení
číslo zmluvy: 02/2022

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: **Obec Záhradné**
 Obecný úrad Záhradné
 Tulčícka 271/2, 082 16 Záhradné

V zastúpení: Róbert Tkáč, starosta obce
IČO: 00328022
DIČ: 2021296750
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: SK11 5600 0000 0088 2972 2001
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
 a) zmluvných: Róbert Tkáč
 b) technických: Róbert Tkáč
Kontakt: 0919 353 111, 051/455 77 25
e-mail: robert.tkac@obeczahradne.sk
 bujnovska@obeczahradne.sk
 vavrencova@obeczahradne.sk
Web: <https://www.obeczahradne.sk/>

2. Zhotoviteľ: **Ing. Ľubomír Hrivňák–PROFIMAX s.r.o.**
 Červená Voda 9, 083 01 Sabinov

V zastúpení: Ing. Ľubomír Hrivňák, konateľ spoločnosti
IČO: 47363061
DIČ: 2023844922
IČ DPH: SK2023844922
Bankové spojenie: TATRABANKA, a.s.
Číslo účtu: SK73 1100 0000 0029 4606 7088
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
 a) zmluvných: Ing. Ľubomír Hrivňák
 b) technických: Ing. Ľubomír Hrivňák
Kontakt: 0948 017 007
e-mail: lubomir.hrivnak@profi-max.eu
Web: <https://www.profi-max.eu/>

DODATOK K Čl. V.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

2.1 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na nasledovnej zmene ceny diela z dôvodu navýšenia cien materiálov:

2.1.1. Pôvodná cena diela podľa dodatku č. I. k ZoD 02/2022:
Cena bez DPH: 36 812,14 EUR
DPH 20%: 7 362,43 EUR
Spolu s DPH: 44 174,57 EUR

2.1.2. Cena po navýšení podľa dodatku č. II k ZoD 02/2022

Cena bez DPH: 41 317,92 EUR

DPH 20%: 8 263,58 EUR

Spolu s DPH: 49 581,50 EUR

- 2.2 Položkový rozpočet tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi zálohu vo výške 50 % z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 2.1.2. tohto dodatku.
- 2.4 Kvôli neustálym a nepredvídateľným zmenám cien materiálov na krajinných, kontinentálnych a svetových trhoch a kvôli eliminácii rizika zvyšovania ceny diela, sa zhotoviteľ zaväzuje objednať väzníkový krov, krytinu prípadne iné komponenty potrebné pre zhotovenie diela hneď po podpise zmluvy a pripísaní zálohy na bankový účet zhotoviteľa.
- 2.5 V prípade, že k realizácii diela nedôjde, objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi vyplatiť aj všetky ostatné oprávnené náklady, ktoré prevýšili zálohovú platbu a vznikli s prípravou na toto dielo.

V Záhradnom, dňa:

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Ing. Ľubomír Hrivňák
konateľ
Ing. Ľubomír Hrivňák – PROFIMAX s.r.o.

.....
Róbert Tkáč
starosta obce