OBVODNY URAD ZIVOTNEHO PROSTREDIA
V PRESOVE
Namestie mieru 2, 081 64 Presov

Cislo:1/2011/00242-05 V PreSove diia 23.2.2011
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Zéhradné — kanalizécia a COV I i
ROZHODNUTIE

Obvodny turad Zivotného prostredia v PreSove, ako Specialny stavebny trad
podla § 120 zakona &.50/76 Zb. o izemnom pldnovani a stavebnom poriadku, v zneni
neskorsich predpisov (stavebny zakon), orgén Statnej vodnej spréavy prisluiny podla §
61 a § 71 zdkona €.364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej
rady €.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorgich predpisov (vodny zékon) a § 5
zékona €.525/2003 Z. z. o 3tatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zékonov na zaklade ¥adosti obce Zahradné dorucenej dria
28.1.2011 a doloZenych dokladov

meni

stavebnikovi obei Zahradné, ICO 00328022

podla ust. §§ 26 a 73 zékona &. 364/2004 Z. z. o vodéch a o zmene zékona
Slovenskej narodnej rady &.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov
aust. §§ 68 a 120 zak. ¢. 50/76 Zb. o tizemnom plénovani a stavebnom poriadku, v
zneni neskorsich predpisov (stavebny zakon)

rozhodnutie
Obvodného tradu Zivotného prostredia v Predove &. 1/2004/00493-02 zo diia
16.4.2004, ktorym bolo obci Zéhradné povolené zriadenie vodnej stavby ,,Zahradné —
kanalizacia a COV* tak, Ze termin ukondenia stavby je 12/2015.

Ostatné Casti rozhodnuti ostdvajii nezmenené

Namietky proti vydaniu povolenia neboli podané.

Odovodnenie

Obec Zahradné poZiadala listom dorudenym dtia 28.1.2011 o vydanie
povolenia na zmenu terminu ukon&enia vodnej stavby ,.Zéhradné — kanalizdcia a
COV¥, ktord bola povolené obci Zahradné rozhodnutim Obvodného uradu Zivotného



prostredia v PreSove ¢&. 1/2004/00493-02 zo diia 16.4.2004 z dévodu nedostatku
finanénych prostriedkov.

PretoZe vodohospodarskemu organu st dobre zname pomery staveniska a
Ziadost’ poskytuje dostato¢ny podklad pre posudenie zmeny stavby, upustil v zmysle §
61 ods. 2 zdkona €. 50/76 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon), v zneni prisludnych noviel od ustneho prerokovania a miestneho zistovania.

Zmena terminu ukonCenia vodnej stavby je z hladiska ochrany vod a
ostatnych zloZiek Zivotného prostredia a chranenych zdujmov spolo¢nosti vyhovujuca
a v priebehu konania neboli podané némietky, stavba nemohla byt dokonéena
Vv stanovenom termine z dévodu nedostatku finanénych prostriedkov, orgén Statnej
vodnej spravy v stlade s ust. §§ 26 a 73 zak. &. 364/2004 Z. z. 0 vodéch a o zmene
zékona Slovenskej narodnej rady &.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich
predpisov a § 68 zdk. ¢. 50/76 Zb.(stavebny zdkon) zmenil termin ukonéenia vodnej
stavby.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je moZné podat’ odvolanie podla § 54 zékona 71/67
Zb. o sprdvnom konani do 15 dni odo diia jeho dorudenia na Obvodny urad Zivotného
prostredia v Prefove.

Podl'a ust. § 73 ods. 17 vodného zdkona sudy nepreskiimavaji rozhodnutia
o povoleniach na vodné stavby (§ 26) vodného zikona.

U ﬂg/m/ga’w -

Ing. ¥adezda Mindikova
vymenovana na zastupovanie prednostu

Dorudi sa:

Obec Zahradné

RUVZ PreSov

OR HaZZ Predov

SVP, §.p. OZ, Dumbiersk4 14, 041 59 Kogice

ST, a.s.,Postova 18, Kosice

VE, a.s. Mlynska 31, 042 91 Kosice

ObU CDaPK Presov

SaUC PSK, Jesenna 14, Presov

. SPP, a.s. Moldavska 12, 040 11 Kogice

10. Ing. Alexander Komanicky, J. Boroda¢a 17, PreSov
11. Pozemkové spolo&enstvo Zahradné

12. Krajsky pamiatkovy trad, Hlavna 115, Presov

13. Ing. Marién Pekarovi¢, VODO-KAPS, v.o.s., Jarkova 14, Presov
14. Pre evidencie

15. Pre spis
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